

Compte Rendu d'Activité

Nom du Freelance

Jean Dupont

Période du Compte Rendu

1er au 15 janvier 2025

Client

ABC Entreprise

Projet

Développement du site web e-commerce

Introduction

Durant la première quinzaine de janvier 2025, des avancées significatives ont été réalisées dans le cadre du développement du site e-commerce pour ABC Entreprise. Ce compte rendu détaille les tâches accomplies, les résultats obtenus, les défis rencontrés et les prochaines étapes prévues.

Tâches Réalisées

- Analyse des besoins : Finalisation de l'analyse fonctionnelle après plusieurs réunions avec l'équipe du client.
- Conception du design : Création de maquettes haute fidélité pour les pages principales du site, validées par le client.
- Développement front-end : Intégration des maquettes en HTML/CSS et implémentation des interactions utilisateur en JavaScript.
- Mise en place du CMS : Installation et configuration de WordPress pour faciliter la gestion de contenu par le client.

Compte Rendu d'Activité

Résultats Obtenus

- Livraison des maquettes validées dans les délais impartis.
- Prototype fonctionnel du site accessible pour les tests internes.
- Système de gestion de contenu opérationnel, permettant au client de prévisualiser l'ajout de produits.

Difficultés Rencontrées

- Compatibilité Navigateur : Des problèmes d'affichage ont été identifiés sur certaines versions d'Internet Explorer. Des ajustements CSS sont en cours pour assurer une compatibilité optimale.
- Intégration de Plugins : Certains plugins prévus initialement se sont révélés incompatibles avec la version actuelle de WordPress. Des alternatives sont en cours d'évaluation.

Actions Préconisées

- Poursuivre les tests de compatibilité sur différents navigateurs et appareils.
- Identifier et intégrer des plugins alternatifs répondant aux besoins spécifiques du client.
- Planifier une session de formation pour l'équipe du client sur l'utilisation du CMS.

Prochaines Étapes

- Semaine du 16 au 22 janvier 2025 :
 - Finalisation des ajustements de compatibilité.
 - Intégration des plugins sélectionnés.
 - Préparation du contenu initial du site en collaboration avec le client.
- Semaine du 23 au 29 janvier 2025 :
 - Tests utilisateurs et recueil des feedbacks.